



测试中心地面翻新施工招标技术要求

一、工程项目概况、招标范围
1.1 本招标工程项目概况

1.1.1 工程名称：浦林成山测试中心地面翻新施工
1.1.2 工程地点：山东省荣成市浦林成山工厂
1.1.3 概况：原地面为环氧地坪，改为超耐磨地坪，面积约为602㎡；
1.2招标范围： 
原地面打磨、超耐磨地坪施工、周边防护、卫生清理、材料运输装卸、垃圾清运、利润、税金及其他等全部工作。 

二、工期要求

 总工期：7自然天。具体进场时间以甲方通知为准。
三、保修期：

双方根据《建设工程质量管理条例》、有关规定及甲方要求，约定本工程的质量保修期为1年；

四、技术要求： 
国家标准:

除另有注明外，本产品及其安装工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准，主要包括但不限于：

《混凝土密封固化楼地面参考图集》（13CJ39）

《楼地面建筑构造》（国家建筑标准设计图集12J304）

《建筑装饰工程石材应用技术规程》（DB11/T 512-2007）

《建筑地面施工质量验收规范》（GB 50209-2002）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001）

《建筑地面设计规范》（GB 50037-96）

《混凝土地面用水泥基耐磨材料》（JC/T906-2002）

《建筑表面用有机硅防水剂》（JC/T902-2002）

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2008）

《渗透型液体固化剂》（JC/T 2158-2012）

《整体地坪工程技术规程》（CECS 328:2012）
技术要求：
1、超耐磨地坪原材料及功能要求

1.1 成活面为哑光面，颜色为中灰，轻微颗粒纹路，平均厚度1-2mm，具有优异的防滑、抗划伤、耐化学侵蚀性能；
1.2 系统燃烧性能等级符合A级防火要求；
1.3 具备防潮功能和高抗压能力，能够满足基层混凝土含水率高、轻微缺陷的工况；
1.4原材料进场必须提供产品合格证及检测报告等相关资料，进场材料必须是原厂包装未开封产品。
1.5使用寿命：正常使用寿命10年以上。

2、施工工艺
（1）基层处理

1、原环氧地坪表面进行打磨，采用轻度研磨进行处理，保证没有涂料、油污等污染物，为后道工序提供良好附着面；
2、原表面的裂缝、空鼓、伸缩缝、施工缝崩边等缺陷必须进行填补、修复；

（2）中涂层施工
1、砂浆摊铺需用消泡滚筒十字交叉滚动，以消除材料在搅拌或者施工是带入的气泡；
2、保持混合材料的持续供应，可以保持减少新混合材料与已施工材料之间由于搭接时间长而导致的搭接痕；
3、固化时间不低于24小时，方可进行下一步施工；
（3）封闭层施工
使用砂纸或树脂磨片打磨表面，然后用平板刮刀批刮施工封闭层，直至完全覆盖砂浆表面并封住表面的气孔；
（4）面涂施工
1、为确保材料的粘接性以及封闭层表面可能存在的颗粒影响，需用240-400#砂纸打磨表面；
2、使用平板刮刀批刮施工超耐磨罩面，在完成批刮的区域使用短毛滚筒交叉滚涂；
3、做好围护，保证12小时不能上人；
五、其他
1、施工期间的相关作业需符合厂区及相关部门的管理规定。若因污染厂区道路、破坏厂区设施、不按厂区要求排放废水、废物，造成厂区或相关部门投诉的，甲方可进行500-5000元/次的处罚。
2、所有进场原材料必须报备，经过业主或监理公司验收合格后方可使用，并且保留验收单据作为未来验收结算的唯一证明。根据当地政府相关主管部门要求，所有施工资料随工程进度进行验收报备，不得后补或捏造实验资料。如发生以上违约，甲方可视情节严重情况进行1000-10000元/次的处罚。
3、进场施工人员需穿着反光背心、佩戴安全帽，做好相应安全措施。如未采取相应安全措施进行违规作业，甲方可进行100元/次的处罚。
六、进度计划

1、 周进度计划：按规定经批准开工后，乙方应按进度计划要求完成计划工程建设任务，并在每周五向甲方代表提供下周进度计划。
2、 延期开工：除非经甲方书面批准或出现本合同规定的不可抗力情形，乙方延期开工，每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。

3、 暂停施工：除非甲方要求乙方暂停施工、乙方暂停施工经甲方书面批准或者出现本合同规定的不可抗力导致乙方必须暂停施工情形，乙方暂停施工每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。
4、 工期延误：出现以下4.1－4.4条的情形，并且乙方在情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延：

4.1 双方按本合同相关规定签署书面补充协议，对工程量和设计进行变更；

4.2 一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

4.3 出现本合同规定的不可抗力；

4.4 按本合同其他明确约定延期或甲方书面批准的其他情况。

4.5 非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方应按以下规定承担违约责任：工期延误未超过七天，则违约金按合同总价款的1‰／天计算；工期延误超过七天（包括七天），则违约金按合同总价款的1%／天计算, 甲方有权解除合同。不超过合同总价款（不含暂列金额）的10%。
5、项目部每天需提交施工日报，施工日报包含但不限于以下内容：PROJECT工期跟踪，施工人员、设备情况，材料报验情况，今日施工内容及工程量，明日施工安排，现场照片等。施工日志每缺报一次，处罚500元。累计缺报十次以上后，每缺报一次，处罚1000元。
6、工期提前：

在保证工程质量前提下的工期提前，除非是甲方另有要求，不应被拒绝, 甲方无须因乙方工期提前向乙方支付任何奖励或报酬。
七、EHS管理：

因我司的工程建设已纳入EHS体系管理，投标方应根据国家、地方、行业及招标方的EHS要求和本项目的EHS要求制定本项目的EHS方针、目标。对于违反、抵制我司EHS管理要求的施工方，进行相应的处罚措施，如连续整改不合格的供方，直接清退出厂。

1、 EHS目标

1.1 人身伤亡一般事故为零 

1.2 火灾事故为零 

1.3 质量事故为零 

1.4 车辆伤害事故为零 

1.5 不发生环境污染事故，不给生态环境带来危害影响

2、 施工方EHS职责

2.1 认真贯彻执行国家、地方政府和集团公司有关EHS的方针、政策、法规和制度； 

2.2 认真贯彻执行“安全第一，预防为主；企业负责，行业管理；社会监督，生产者遵章守纪”的安全工作方针，严格遵守和执行业主的安全规章制度，服从招标方的安全管理； 

2.3 承包方项目经理，是所承包项目EHS管理的第一责任人，承包方的每位员工都熟知自己的EHS职责并尽自己的安全义务; 

2.4 在项目实施过程中，严格检查、落实各项EHS措施，保护和保证每位员工的健康与安全，最大限度地保证业主的利益不受损失； 

2.5 增强环保意识，保护生态环境，尽最大努力减少环境污染，建设清洁生产企业，实现可持续性发展。（具体见合同文件要求）
